



**КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 22.10.2024

№ 636/1

Об утверждении Дорожной карты по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области в 2025 году

В целях подготовки и проведения в Гагаринской районе Смоленской области в 2025 году государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 № 232/551, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 № 233/552, приказом Министерства образования и науки «Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Смоленской области в 2025 году» от 18.10.2024 № 935-ОД,

Приказываю:

1. Утвердить «дорожную карту» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего (ГИА-9) и среднего общего (ГИА-11) образования в Гагаринском районе Смоленской области в 2025 году (Приложение).


2. Руководителям общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования:

2.1. Провести разъяснительную работу среди педагогических работников, привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11.

2.2. Организовать работу в части касающейся и обеспечить персональный контроль исполнения утвержденных планом мероприятий в установленные сроки.

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

И.о. председателя Комитета по образованию



М. С. Моянова

Приложение к приказу Комитета
по образованию муниципального
образования «Гагаринский район»
Смоленской области
от « 22 » октября 2024 г. №636/1

Дорожная карта
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области в 2025
году

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственный
1. Нормативно-правовое обеспечение ГИА			
1.	Разработка и утверждение региональных нормативных документов по подготовке и проведению ГИА	2024-2025 учебный год	И.о. председате Комитета по образованию Администрации муниципальног образования «Гагаринский район» Смоленской области М. С. Моянова (далее М. С. Моянова), заместитель председателя Комитета по образованию Л.П. Гафарова (далее - Л.П. Гафарова), начальник отдел дошкольного, общего и дополнительног образования О.В. Полосуева (далее – О.В. Полосуева), главный специалист В.И. Сокова (далее В.И. Сокова)
1.1.	О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения), сроках проведения итогового сочинения (изложения), местах информирования о результатах итогового сочинения (изложения) в Смоленской области в 2024/2025 учебном году	октябрь 2024	М. С. Моянова В.И. Сокова О.В. Полосуева

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
1.2.	О проведении итогового сочинения (изложения) в Смоленской области в 2024/2025 учебном году	октябрь 2024	М. С. Моянова В.И. Сокова О.В. Полосуев
1.3.	О проведении всероссийских тренировочных мероприятий в Смоленской области в 2025 году	в соответствии с графиком Рособрнадзора	М. С. Моянова В.И. Сокова О.В. Полосуев
1.4.	О проведении региональных тренировочных мероприятий в Смоленской области в 2025 году	в соответствии с графиком Рособрнадзора	М. С. Моянова В.И. Сокова О.В. Полосуев
1.5.	Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах общеобразовательных организаций Гагаринского района Смоленской области в 2025 году	январь 2025	М. С. Моянова Л.П. Гафарова О.В. Полосуев
2. Информационно-аналитическое обеспечение ГИА			
2.1.	Подготовка статистико-аналитического	июль – август 2025	М. С. Моянова Л.П. Гафарова О.В. Полосуев
2.2.	Анализ результатов написания итогового сочинения (изложения)	декабрь 2024	М. С. Моянова В.И. Сокова О.В. Полосуев
3. Организационно-технологическое обеспечение ГИА			
3.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2025 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников ПОО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2024 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов	ноябрь – декабрь 2024	М. С. Моянова Л.П. Гафарова О.В. Полосуев В.И. Сокова
3.2.	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее – График ФЦТ), внесение данных сведений в РИС и ФИС: членов ГЭК; руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ; специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ (при необходимости); экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ (при необходимости); экзаменаторов-собеседников (при проведении ГВЭ в устной форме); ассистентов (при необходимости).	по мере необходимости	М. С. Моянова Л.П. Гафарова О.В. Полосуев В.И. Сокова
3.3.	Подготовка и проведение итогового сочинения	октябрь 2024 –	М. С. Моянова

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
	(изложения)	апрель 2025	О.В. Полосуев В.И. Сокова
3.4.	Подготовка и проведение итогового собеседования по русскому языку	ноябрь 2024 – апрель 2025	М. С. Моянова Л.П. Гафарова О.В. Полосуев
3.5.	Организация и проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	в период подготовки ГИА	О.В. Полосуев В.И. Сокова, организация, осуществляющая видеотрансляции
3.6.	Создание условий в ППЭ для участников с ограниченными возможностями здоровья	в период подготовки и проведения ГИА	О.В. Полосуев В.И. Сокова
3.7.	Предоставление в Министерство образования и науки Смоленской области списков выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании и зарегистрированных для участия в ГИА	август 2025	О.В. Полосуев
3.8.	Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения ГИА в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования	по мере получения материалов	Л.П. Гафарова О.В. Полосуев В.И. Сокова
3.9.	Организация взаимодействия по обеспечению безопасности участников ГИА с УМВД	в период проведения ГИА	М. С. Моянова Л.П. Гафарова О.В. Полосуев В.И. Сокова
3.10.	Организация взаимодействия по обеспечению медицинского сопровождения ГИА с учреждениями здравоохранения	в период проведения ГИА	Л.П. Гафарова О.В. Полосуев В.И. Сокова
3.11.	Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора	февраль – октябрь 2025	М. С. Моянова Л.П. Гафарова О.В. Полосуев В.И. Сокова
3.12.	Обеспечение организации обучения участников ГИА по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ	март – апрель 2025	Л.П. Гафарова О.В. Полосуев В.И. Сокова
3.13.	Проведение федеральных тренировочных мероприятий по апробации новых технологий проведения ГИА	в течение года по расписанию Рособрнадзора	О.В. Полосуев В.И. Сокова
3.14.	Проведение региональных тренировочных мероприятий	в течение года по расписанию Рособрнадзора	О.В. Полосуев В.И. Сокова
3.15.	Тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ	май 2025	О.В. Полосуев В.И. Сокова
3.16.	Сбор информации от ОО для разработки нормативной базы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных организациях Гагаринского района Смоленской области в 2025 году (места	по мере необходимости	О.В. Полосуев В.И. Сокова

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственный
	расположения ППЭ, работники ППЭ)		
4. Организационно-методическое обеспечение ГИА			
4.1.	Участие педагогических работников во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-практических конференциях	в течение 2024/2025 уч.г.	Начальник отдела информационной методической службы Комитета по образованию Н.В. Куржос (далее – Н.В. Куржос), ОО
4.2.	Участие в проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА-9 и ГИА-11	в течение 2024/2025 уч.г.	О.В. Полосуева, В.И. Сокова, ОО
4.3.	Мониторинг деятельности школ с низкими образовательными результатами и школ, находящихся в сложных социальных условиях	октябрь 2024 – май 2025	Н.В. Куржос, Л.П. Гафарова
4.4.	Организация и проведение обучения специалистов ППЭ	апрель – май 2025	О.В. Полосуева, В.И. Сокова
5. Информационное обеспечение ГИА			
5.1.	Освещение подготовки к проведению ГИА в Гагаринского района Смоленской области в СМИ	октябрь 2024 – июнь 2025	М. С. Моянова, Л.П. Гафарова, О.В. Полосуева, В.И. Сокова
5.2.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей)	октябрь 2024 – октябрь 2025	Л.П. Гафарова, О.В. Полосуева, В.И. Сокова, ОО
5.3.	Обеспечение проведения родительских собраний в образовательных организациях по вопросу подготовки и проведения ГИА в 2025 году	октябрь 2024 – апрель 2025	Л.П. Гафарова, О.В. Полосуева, В.И. Сокова, ОО
5.4.	Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА	октябрь 2024 – сентябрь 2025	Л.П. Гафарова, О.В. Полосуева, В.И. Сокова, ОО
5.5.	Организация работы «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА	в период подготовки и проведения ГИА	Л.П. Гафарова, О.В. Полосуева
5.6.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2025 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	в период подготовки и проведения ГИА	М. С. Моянова, Л.П. Гафарова, О.В. Полосуева
5.7.	Организация сопровождения участников ГИА в общеобразовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам	в период подготовки и проведения ГИА	ОО
5.8.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников	в период подготовки и проведения ГИА	ОО

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
5.9.	Проведение селекторных совещаний по подготовке и проведению ГИА	в период подготовки и проведения ГИА	М. С. Моянова Л.П. Гафарова О.В. Полосуева
5.10.	Районное родительское собрание «Подготовка к ЕГЭ 2025»	апрель 2025	М. С. Моянова Л.П. Гафарова О.В. Полосуева
6. Финансовое обеспечение ГИА			
6.1.	Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА: приобретение расходных материалов	Апрель-май	М. С. Моянова Л.П. Гафарова О.В. Полосуева В.И. Сокова
7. Контроль за организацией и проведением ГИА (обеспечение контрольно-надзорной деятельности)			
7.1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с ее участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	в период подготовки и проведения ГИА	Л.П. Гафарова О.В. Полосуева В.И. Сокова
7.2.	Проведение проверки готовности ППЭ	март 2025, май 2025	О.В. Полосуева В.И. Сокова

